MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AFIR
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Formular D1.8L - Notificare cu privire la avizarea/~~neavizarea/avizarea parțială a Raportului de~~ Activitate Intermediar/~~Final~~

NR. 1671 /08.08.2017

Notificare cu privire la avizarea a Raportului de Activitate Intermediar

Către: GAL Valea Teleajenului

Referitor la: Contractulde Finanțare nr. C19401210011633110461/14.12.2016

În atenția: Reprezentant Legal Contract de finanțare: Pătrașcu Andrei-Ionuț

Analizând RAPORTUL INTERMEDIAR transmis de dumneavoastră cu nr. 120/30.08.2017 înregistrat la OJFIR PRAHOVA cu nr. 1592/31.08.2017, vă înștiințăm că acesta a fost avizat.

Cu stimă,

Director OJFIR PRAHOVA - Chivu Marian Constantin

Ștampilă

Verificat: Șef SLIN- OJFIR PRAHOVA

Nume și prenume: Călin Gabriela

Semnătura

Întocmit:

Expert CE SLIN - OJFIR PRAHOVA

Nume și prenume: Georgescu Ana

Semnătura

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Oficiul Județean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Prahova
Oraș Ploiești, Adresă: Str. Anton Pann, Nr. 7, Județul Prahova;
Tel.: +400344860289, Fax: +400212023441
E-mail: ojpdrp.prahova@apdrp.ro;
Web: www.apdrp.ro

Beneficiar

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajenului”
CIF: 34359492; Adresa: Com. Măgurele, Sat Măgurele, Nr. 226, jud. Prahova, Tel: 0344 159 128, fax: 0344 159 129
www.galvaleateleajenului.ro; *email:* office@galvaleateleajenului.ro

Sub-măsura: 19.4 ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”
Contract de finanțare subsecvent nr. 1 : C19401210011633110461/ 14.12.2016

RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE

PERIOADA DE RAPORTARE:

14.12.2016 - 28.08.2017

Beneficiar

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajenului”
CIF: 34359492
Sediul social: Jud. Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele, Nr. 226
Tel. 0721.385.621, email: gal.vtel@gmail.com

Sub-măsura: 19.4 ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”
Contract de finanțare subsecvent nr. 1 : C19401210011633110461/ 14.12.2016

OPIS

Nr crt	Denumire	Pagina de la – pana la
1	Adresa de inaintare nr 120/30.08.2017	1 - 1
2	Raport intermediar de activitate	2 - 7
3	Anexa nr V – Graficul de implementare	8 - 18
4	Documente justificative Subactivitatea 1.1.	19 - 30
5	Documente justificative Subactivitatea 1.2.	31 - 39
6	Documente justificative Subactivitatea 1.3.	40 - 66
7	Documente justificative Subactivitatea 2.1.	67 - 142
8	Documente justificative Subactivitatea 3.2.	143 - 163
9	Documente justificative Activitatea 5	164 - 169
10	Documente justificative Subactivitatea 6.1.	170 - 180
11	Documente justificative Activitatea 7	181 - 184

PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

PNDR – PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ – SATUL ROMÂNESC ARE VIITOR

LEADER

GAL Valea Teleajenului

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajenului"

CIF: 34359492; Adresa: Com. Măgurele, Sat Măgurele, Nr. 226, jud. Prahova, Tel: 0344 159 128, fax: 0344 159 129
www.galvaleateleajenului.ro; email: office@galvaleateleajenului.ro;

NR. 120 din 30.08.2017

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURAL
OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE PRAHOVA
NR. 1592 din 31.08.2017

Catre : OJFIR Prahova

Va transmitem alaturat Raportul Intermediar de Activitate pentru perioada de raportare 14.12.2016-28.08.2017.

MANAGER PROIECT,
ENACHE AURELIA

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA TELEAJENULUI CIF 34359492 COM. MĂGURELE-PRAHOVA

Formular D1.2L – Raport intermediar de activitate

RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE

PENTRU PROIECTE FINANTATE

PRIN SUB-MĂSURA 19.4

Pentru perioada de la 14.12.2016 până la 28.08.2017,

interval numit "Perioada de raportare"

Numărul Contractului de finanţare:	**C19401210011633110461/ 14.12.2016**
Titlul proiectului:	**"Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare"**
Numele beneficiarului:	**ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ VALEA TELEAJENULUI"**
Numele Responsabilului legal:	**PĂTRAŞCU ANDREI-IONUŢ**

Descriere activităţi aferente perioadei de raportare

Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul perioadei de raportare, incluzând cele începute în altă perioadă dar finalizate sau continuate pe parcursul perioadei de raportare, aferentă prezentului raport, cele începute pe parcursul perioadei de raportare şi cele planificate a fi începute pe parcursul perioadei de raportare, dar amânate.

Perioada	Activităţi planificate[1]	Activităţi realizate[2]	Abateri de la activităţile planificate – Justificări	Observaţii[3]
	Activitatea 1. Activităţi premergătoare lansării apelurilor de selecţie			
Trim. IV 2016-Trim. II 2017	**Subactivitatea 1.1 Elaborare Calendar estimativ anual al lansării măsurilor prevăzute în SDL**	**In luna iunie 2017 a fost elaborat calendarul estimativ anual al lansării măsurilor prevăzute în SDL nr.92/26.06.2017, a fost afisat la sediul primariilor partenere GAL si a fost publicat pe site in data de 06.07.2017. In 20.07.2017 a fost rectificat calendarul estimativ anual al lansării măsurilor prevăzute în SDL cu nr.105/20.07.2017 , a fost afisat la sediul primariilor partenere GAL si a fost publicat pe site in data de 20.07.2017. Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL**	**Nu sunt**	

Trim. IV 2016-Trim. II 2017	Subactivitatea 1.2 Elaborarea procedurii de evaluare și selecție	In luna iunie 2017 a fost elaborata procedura de evaluare și selecție si a fost aprobata prin Hotararea AGA nr.3/12.07.2017. Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL	Nu sunt	
Trim. IV 2016-Trim. III 2017	Subactivitatea 1.3 Elaborare ghiduri aferente măsurilor din SDL GAL	In perioada de raportare s-au elaborat ghidurile pentru urmatoarele masuri: M3.2/6B- Dezvoltarea locala a satelor aprobat prin Hotararea AGA nr.3/12.07.2017, publicat pe site in data de 07.07.2017 M3.1/6A – Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea microintreprinderilor in domeniul non agricol aprobat prin Hotararea AGA nr.4/27.07.2017, publicat pe site in data de 25.07.2017 M2.2/2B – Sprijin pentru tinerii fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola aprobat prin Hotararea AGA nr.4/27.07.2017, publicat pe site in data de 23.08.2017 M 2.1/2A – Realizarea de investitii pentru fermele mici in vederea deschiderii spre piata aprobat prin Hotararea AGA nr.4/27.07.2017, publicat pe site in data de 18.08.2017 Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL	Nu sunt	
	Activitatea 2. Activități de animare			
Trim. II 2017-Trim. III 2017	Subactivitatea 2.1 Organizarea de întâlniri de animare	In data de 26.04.2017 a avut loc Activitatea de animare a GAL Valea Teleajenului la Caminul Cultural din com. Magurele, sat Magurele. Activitati pregatitoare: - Distribuirea si afisarea unui numar de 15 afise in teritoriul GAL si la locul desfasurarii evenimentului - 20.04.2017 - Distribuirea a 76 invitatii de participare conform Anexei 2 (Tabel nominal)- 20.04.2017 si publicarea invitatiei pe site. - Distribuirea in teritoriul GAL Valea Teleajenului a unui numar de 46 pliante si 26 brosuri de informare. Desfasurarea activitatii de animare: La activitatea de animare au fost prezenti un numar de 23 invitati din teritoriul GAL, presedintele si angajatii GAL Valea Teleajenului si 2	Nu sunt	

		reprezentanti ai OJFIR Prahova conform listei de prezenta Au fost distribuite un numar de 24 brosuri si 24 pliante, s-au afisat un roll-up si un banner si s-a incheiat o minuta de desfasurare. Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL		
	Activitatea 3 Lansarea apelurilor de selecție			
Trim. II 2017-Trim. I 2018	Subactivitatea 3.2 Lansare apeluri de selecție pe măsurile din SDL	M3.2/6B- Dezvoltarea locala a satelor – 20.07.2017 M3.1/6A – Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea microintreprinderilor in domeniul non agricol – 01.08.2017 M 2.1/2A – Realizarea de investitii pentru fermele mici in vederea deschiderii spre piata -22.08.2017 Activitati: Afisarea anunturilor de lansare a masurilor la sediile primariilor partenere GAL Postarea anunturilor pe site-ul GAL 3 anunturi de presa publicate Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL		
Trim. IV 2016-Trim. IV 2019	Activitatea 5 Realizare și actualizare pagină web	Realizarea paginii www.galvaleateleajenului.ro in luna ianuarie 2017 din surse proprii, s-a achizitionat doar gazduirea. Actualizarea lunara ori de cate ori este necesar cu informatii. Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL	Nu sunt	
	Activitatea 6 Promovarea și informarea asupra activităților întreprinse de GAL în vederea implementării SDL			
Trim. II 2017-Trim. IV 2017	Subactivitatea 6.1 Participarea la zilele comunei/oraș din fiecare UAT membru GAL	1.Participarea la zilele comunei Magurele in data de 27.05.2017: Au participat 23 persoane, au fost distribuite un numar de 75 pliante, s-au afisat un roll-up si un banner si s-a incheiat o minuta de desfasurare. 2. Participarea la zilele comunei Gornet in data de 01.07.2017: Au participat 18 persoane, au fost distribuite un numar de	Nu sunt	

		75 pliante, s-au afisat un roll-up si un banner si s-a incheiat o minuta de desfasurare. Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL		
Trim. IV 2016-Trim. II 2017	**Activitatea 7 Realizarea și afișarea de plăcuțe informative**	**Realizarea a 3 placute informative si afisarea lor in data de 30.03.2017 dupa cum urmeaza: 1 la intrarea in comuna Magurele 1 la iesirea din com. Magurele 1 la sediul GAL- com Magurele, sat Magurele, nr.226 Totodata au fost afisate la sediul primariilor partenere GAL de afise informative Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL**	**Nu sunt**	

Descrierea rezultatelor aferente perioadei de raportare

Activităţi realizate	Rezultate planificate (conform Raportului Inițial)	Rezultate obţinute	Justificarea diferenţelor
Subactivitatea 1.1 Elaborare Calendar estimativ anual al lansării măsurilor prevăzute în SDL	1 **Calendar estimativ anual Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL**	1 **Calendar estimativ anual Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL 2 calendare revizuite**	Nu s-a putut estima cu exactitate la inceputul proiectului
Subactivitatea 1.2 Elaborarea procedurii de evaluare și selecție	Realizarea unei proceduri nediscriminatorie și transparente **Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL**	Realizarea unei proceduri nediscriminatorie și transparente **Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL**	Nu sunt
Subactivitatea 1.3 Elaborare ghiduri aferente măsurilor din SDL GAL	-Realizarea ghidului conform SDL și procedurilor de întocmire în vigoare -publicarea ghidurllor pe site-ul GAL **Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL**	-Realizarea a 4 ghiduri conform SDL și procedurilor de întocmire în vigoare -publicarea ghidurllor pe site-ul GAL **Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL**	Nu sunt
Subactivitatea 2.1 Organizarea de întâlniri de animare	• Min. 10 afișe distribuite; • Min. 50 invitații transmise; • 1 roll-up realizat și afișat • Min. 50 broșuri distribuite • Min. 50 pliante distribuite • Min. 1 minută întâlnire realizată; • Min.20 participanti	• 15 afișe distribuite; • 76 invitații transmise; • 1 roll-up realizat și afișat • 1 banner realizat si afisat • 50 broșuri distribuite • 70 pliante distribuite • 1 minută întâlnire realizată; • 23 participanti	Nu sunt

	• **Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL**	• **Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL**	
Subactivitatea 3.2 Lansare apeluri de selecție pe măsurile din SDL	• 1 comunicat de presă publicat Min. 6 anunț presă publicate **Persoane implicate: 2 membrii ai echipei GAL**	**3 anunțuri presă publicate** **3 anunturi pubilate pe site** **Persoane implicate: Cei 4 membrii ai echipei GAL**	In perioada de raportare au fost lansate 3 masuri
Activitatea 5 Realizare și actualizare pagină web	• 1 site realizat Minim 12 actualizări **Persoane implicate: 2 membrii ai echipei GAL**	1 site realizat Actualizat lunar ori de câte ori este necesar **Persoane implicate: cei 4 membrii ai echipei GAL**	Nu sunt
Subactivitatea 6.1 Participarea la zilele comunei/oraș din fiecare UAT membru GAL	- Prezența echipei GAL la zilele comunelor și a orasului Plopeni, membre în cadrul Asociației GAL Valea Teleajenului și informarea persoanelor interesate asupra activităților întreprinde de GAL în vederea implementării SDL. - Realizare unei minute pentru fiecare eveniment; - Afișarea unui banner și roll-up la fiecare întâlnire; - Distribuire pliante pentru informarea asupra activităților întreprinse de GAL în vederea implementării SDL; - Personalul GAL va fi prezent la întâniri cu ecusoane, tricouri și șepci înscripționate cu sigla GAL. • Min. 500 pliante distribuite • Mn. 7 minute întocmite • Afișare 1 banner / întâlnire Afișarea 1 roll-up/ întâlnire Participanti: 15 persoane / UAT 105 persoane în total perioadă implementare **Persoane implicate: 2 membrii ai echipei GAL**	- Prezența echipei GAL la zilele comunelor Magurele si Gornet membre în cadrul Asociației GAL Valea Teleajenului și informarea persoanelor interesate asupra activităților întreprinde de GAL în vederea implementării SDL. - Realizare unei minute pentru fiecare eveniment; - Afișarea unui banner și roll-up la fiecare întâlnire; - Distribuire pliante pentru informarea asupra activităților întreprinse de GAL în vederea implementării SDL; - Personalul GAL va fi prezent la întâniri cu ecusoane, tricouri înscripționate cu sigla GAL. • 150 pliante distribuite • 2 minute întocmite • Afișare 1 banner / întâlnire • 41 participanti Afișarea 1 roll-up si un banner/întâlnire **Persoane implicate: cei 4 membrii ai echipei GAL**	s-au organizat doar 2 actiuni, restul urmeaza in peroada de implementare

Activitatea 7 **Realizarea și afișarea de plăcuțe informative**	• 1 buc plăcuță informativă la sediul GAL 2 buc plăcuțe informative generale	• 1 buc plăcuță informativă la sediul GAL 2 buc plăcuțe informative generale **Persoane implicate: cei 4 membrii ai echipei GAL**	Nu sunt

În caz de neconformități, asigurați informația despre acțiunile de remediere luând în calcul reprogramarea activităților, astfel încât ori termenul limită pentru finalizarea activităților să fie menținut, ori beneficiarul să-și asume toate riscurile pentru acceptarea unei prelungiri a perioadei de desfășurare a activităților (prelungirea activităților să nu depășească perioada maximă de un an contractual).

Anexe :

- materiale redactate în cadrul Contractului de finanțare ;
- comunicate de presă referitoare la Contractul de finanțare ;
- materiale justificative relevant privind activitățile raportate.

Completat de: Manager GAL

Nume și prenume: Enache Aurelia Daniela Semnătura ..... *Data: 30.08.2017*

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA TELEAJENULUI CIF 34359492 COM. MĂGURELE-PRAHOVA